АКТ

приемки выполненных работ

по адресу: Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 160

« 02 » 03 2023 года.

Приемная комиссия в составе:

- ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ НКО «ФКР» - А.А. Белозоров
- Ведущий инженер МКУ УЖКХ Кировского р-на - Р.Ш. Хапров
- Директор ООО «СУ-310» - А.Ф. Абрамов
- Представитель ООО «СтройЛидер» - Э.Ш. Лотонова
- Представитель собственников - В.П. Колесников кв. 49
- Представитель управляющей организации Директор ООО „УК Трианон" - И.Л. Карташев.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р)) УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту – теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.
2. Капитальный ремонт проведен -ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-310» в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору: №А-14-22 от 30.06.2022 г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно дополнительному соглашению к договору №А-14-22 от 30.06.2022 г. 11 119 860 руб.
по факту работы выполнены на сумму 6 607 796 руб.

Решение комиссии: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту: теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения принять.

Члены комиссии:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТЗ НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА» _____ /Белозоров А.А./
(подпись)

_____ _____ / _____ /
(подпись)

Директор ООО «СУ-310» _____ / А.Ф. Абрамов /
(подпись)

Представитель «СтройЛидер» _____ / Э.Ш. Лотонова /
(подпись)

Представитель собственников _____ / Колесников В.П.
(подпись)

Представитель управляющей организации _____ / Карташев И.Л.
(подпись)

Ведущий инженер МКУ УЖКХ Кировского р-на Р.Ш. Хапров

ООО «СтройЛидер» Инженер по строительному контролю

ООО «УК ТРИАНОН» Карташев И.Л.