

**Акт приемки**  
**оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Молодежная 49**  
по договору № А-39-23 от «26» июня 2023

26.06.2024

**Комиссия в составе:**

Представителя заказчика в лице главного специалиста отдела технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» Сидорова В.А., действующего на основании приказа 49-1-9д от 12.07.2023 г.

Руководителя подрядной организации ООО «Ремонтник» Зайцев А.В., действующего на основании устава

Представителя организации ООО «СтройЛидер», осуществляющей строительный контроль в лице Дудников С.В., действующего на основании приказа 1-6/415 от 3.07.2023 года

Представителя органа местного самоуправления муниципального образования в лице Дудников Н.Ю. действующего на основании приказа № 29 от 11.10.2023 года

Представителя собственников помещений в МКД: Можайская Кв, действующей на основании решения ОСС, протокол № 86 от 23.11 2023 года,

рассмотрела предъявленные подрядчиком к приемке выполненные работы по капитальному ремонту крыши.

Работы по капитальному ремонту выполнены на сумму 3138092,88 в том числе по видам:

Капитальный ремонт крыши на сумму 3138092,88 рублей.

Гарантийный срок составляет 5 лет.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:**

При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в соответствии с условиями договора.

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Принять предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту крыши по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Молодежная 49.

На момент приемки ущерб третьим лицам не причинен.

**ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:**

Представитель заказчика:

Главный специалист  
отдела технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»

 Сидоров В.В.

Представитель подрядной организации:



Сидоров В.В.

Зайцев А.В.

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль:



Дудников С.В.

Представитель помещений в МКД:

Ведущий инженер сектора ПТО Департамента ЖКХ

Администрации г. Новочеркаска

Дудников Н.Ю.

Неносереженное управление

