

АКТ

приемки выполненных работ

по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского, 185

« 14 » 12 2022 год

Приёмная комиссия в составе:

Представитель Заказчика
Главный специалист отдела технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Главный специалист
отдела технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Сидоров В.В.

Сидоров В.В.

Представитель Подрядчика
Генеральный директор ООО «СКВС»

Сидоров А.Ю.

Представитель ООО «СтройЛидер»

Заместитель директора по строительному контролю
ООО «СтройЛидер» Клименко А.П., С-61-147192

Представитель УЖКХ г. Батайска
Врио начальника УЖКХ г. Батайска

Тымыш П.И.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р)) УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту электроснабжения
(виды работ)
2. Капитальный ремонт проведен подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной НКО «Фонд капитального ремонта».
(наименование подрядной организации)
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № А-20-22 от 08.07.2022г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 770 847,60 руб.
5. Фактически работы выполнены на сумму 573 447,00 руб.

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту электроснабжения принять.
(виды работ)

Члены комиссии:

Представитель Заказчика
Главный специалист отдела технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Главный специалист
отдела технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Сидоров В.В.

Сидоров В.В.

Представитель Подрядчика
Генеральный директор ООО «СКВС»

Сидоров А.Ю.

Представитель ООО «СтройЛидер»

ООО «СтройЛидер»
Инженер по строительному контролю

Заместитель директора по строительному контролю ООО «СтройЛидер»
идентификационный номер в национальном реестре специалистов области строительства 1-147192 /А.П. Клименко/

Представитель УЖКХ г. Батайска
*согласованно в виде
проектной визы работ
бригады проектировщиков УЖКХ г. Батайска*

*Озвучено
Генеральный директор ООО «Батон
Управление»*



Г.И.
С.Е. Мартин