

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 3 652,237 тыс.руб.
по факту работы выполнены на сумму 2 866,742 тыс.руб.

4.1 Сметная стоимость ремонт крыши согласно договору – 3 652,237 тыс.руб.
по факту работы выполнены на сумму 2 866,742 тыс.руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту МКД, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 21 (ремонт крыши) принять.

Члены комиссии:

- Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

- В. В. Прудников

- Начальник отдела
осуществления функций
технического заказчика
НКО "Фонда капитального ремонта"

- В.П. Бондаренко

-Руководитель подрядной организации
генеральный директор ООО «БОРСК»

- В.Б. Васичкин

-Инженер по строительному
контролю ООО "Строй-Инжиниринг"

- А.А. Паневин

-Уполномоченный представитель собственников
МКД, собственник кв.№23

Иванов И.И.